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1. Considerandi 

Il sistema cave è un comparto di notevole complessità che riguarda la fascia pedemontana che si estende dal 
confine giurisdizionale con Claro al confine giurisdizionale con Lumino nel comprensorio di Castione. Nella 
fattispecie, su una superficie relativamente contenuta, si concentrano tutta una serie di temi, tra cui i pericoli 
naturali (processi d’alluvionamento, trasporto solido e caduta sassi), le cave con i suoi potenziali estrattivi e le 
deponie, il bosco e la sua gestione e la rete degli accessi. 

Il masterplan redatto da Geoalps SA comprende tutto il sistema cave e nella fattispecie il documento ha il 
compito di integrare gli elementi sopraccitati, coordinarli ed armonizzarli secondo le esigenze tecniche specifiche 
di ogni componente. Questo piano d’indirizzo ha il compito di integrare questi elementi alfine di renderlo un 
progetto multifunzionale e multidisciplinare. A tal proposito si tiene a precisare che il gruppo di lavoro istituito dal 
Municipio comprende un geologo, un ingegnere civile e un ingegnere ambientale. 

A nord dietro al Motel e gli stabili A, B e C dell’Arbed Center, sono previste opere di premunizione atte a risolvere 
i processi d’alluvionamento, trasporto solido e caduta sassi. Sulla cava grande è previsto un sistema di 
regimazione delle acque e contenimento del fenomeno caduta sassi a favore della zona edificabile sottostante. 
Questo intendimento è accompagnato da una misura ambientale che prevede il rimboschimento dei valli così 
da consolidarne il pendio, la ricucitura di questa importante ferita nella montagna derivante dal lavoro 
d’estrazione e nello stesso tempo impedire il propagarsi di neofite invasive sugli stessi. Inoltre, gli importanti 
quantitativi di acqua provenienti dal versante giustificano l’utilizzo del buco esistente come bacino di 
contenimento per la gestione di queste acque. In prossimità della cava grande è previsto anche l’utilizzo del 
piazzale esistente come piazzale d’esbosco per interventi futuri e come piazza antincendio. Tra la cava grande 
e la cava media, fenomeni di crollo rocce recenti hanno evidenziato un mutamento delle carte del pericolo tali 
da giustificare la futura realizzazione di un vallo di protezione della zona edificabile sottostante. Gli interventi 
presso la cava media consistono nel rimboschimento del vallo come consolidamento dello stesso e nello stesso 
tempo impediscono il propagarsi di neofite invasive. Tra la cava media e la cava piccola è prevista la 
realizzazione di una camera di ritenuta per i processi d’alluvionamento e trasporto solido. Le acque provenienti 
dal versante saranno convogliate nella cava piccola che fungerà da vasca di ritenzione per gli importanti 
quantitativi. Per la parte terminale verso il nucleo di Castione è previsto l’utilizzo della strada romana (elemento 
protetto ai sensi della Legge sui Beni Culturali) come canale, il quale convoglierà le acque di versante al bacino 
ricavato nella cava piccola. Per far sì che il progetto sia di tipo multifunzionale e non prettamente tecnico, è stato 
previsto un sentiero che dalla strada romana conduce dapprima in Via alle Cave, dopo di che prosegue nella 
parte bassa della cava media e prosegue verso la cava grande giungendo fino alla sommità della stessa e si 
innesta con il sentiero di mezza costa esistente che porta a Claro. 

 

2. Riassunto del progetto 

Il progetto consiste nella realizzazione di due vasche di contenimento a monte degli stabili dell’Arbed Center per 
il trasporto solido e le acque di versante. La prima, con una capienza di 700 m3, raccoglie il materiale proveniente 
dal riale “G”, mentre la seconda con una capienza di 650 m3 raccoglie il materiale proveniente dai riali “H” e “I”. 
Il dimensionamento di queste opere per le portate liquide e solide è basato sui dati del geologo con tempi di 
ritorno di 300 anni. A valle di queste vasche è prevista una pista d’accesso per la manutenzione e un canale di 
gronda necessario per l’accumulo delle acque provenienti dal versante e per la sedimentazione del materiale 
fine, così che quest’ultimo non venga trasportato nella canalizzazione situata a valle. A monte di questa opera 
vi saranno da eseguire degli interventi come la riprofilatura di alcuni alvei a monte e a valle e la costruzione di 
un muro di deviazione così che il materiale proveniente dal versante venga ridistribuito nella prima vasca. 
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3. Procedura d’approvazione del progetto 

A seguito della redazione del masterplan da parte di Geoalps SA, l’Esecutivo ha dato incarico allo studio 
d’ingegneria Borlini & Zanini SA di redigere il progetto definitivo delle opere di premunizione accompagnato dalla 
relazione tecnica ed il preventivo. Contemporaneamente lo studio Geoalps SA ha provveduto alla redazione 
delle carte del pericolo “PRE” e “POST” intervento e l’analisi dei deficit di protezione, calcolo del rischio, soluzioni 
di intervento e sostenibilità dei costi. Nel corso del mese di maggio 2023 gli stessi hanno consegnato la 
documentazione, la quale è stata approvata dal Municipio e trasmessa all’Ufficio Corsi d’Acqua per 
l’approvazione del progetto e la quantificazione del finanziamento. 

 

4. Tempistiche di realizzazione 

Tenendo conto dei termini di crescita in giudicato di tutte le decisioni relative alle procedure previste dalle leggi 
per rendere esecutivo il presente progetto (senza tenere conto di eventuali procedure di ricorso), si ipotizza che 
la procedura d’autorizzazione avverrà nella primavera 2024, la fase appalto nell’estate 2024 e la realizzazione 
nell’inverno 2024. 

 

5. Riassunto del preventivo ± 10% 

Descrizione Valuta Importo 

Opere di premunizione CHF 2'087'969.40 

Calcolo contributi di miglioria CHF 50'000.00 

Costi amministrativi CHF 11'000.00 

Spese giudiziarie e notarili CHF 71'197.11 

Totale 1 CHF 2'220'166.51 

Imposta sul Valore Aggiunto 8.1% CHF 179'833.49 

Totale IVA inclusa CHF 2’400'000.00 

   

6. Sussidi 

A seguito della trasmissione della documentazione del progetto all’Ufficio Corsi d’Acqua, lo stesso in data 11 
settembre 2023 ha comunicato al Municipio che parteciperà con un finanziamento pari al 60% dei costi 
complessivi degli interventi (CHF 2'248'800.00 IVA compresa), ovvero un sussidio massimo di  
CHF 1'349'280.00. Per quel che concerne le opere di crollo rocce, visto che i proprietari dei mappali 29 RFD e 
2016 NMC avrebbero dovuto premunirsi di rete paramassi a tutela dei propri fabbricati o parti di essi, ma che 
per l’impossibilità di collocare entrambe le opere gli stessi partecipano alle spese con un importo pari a  
CHF 100'000.001. Tale importo è pari al costo delle opere che avrebbero dovuto sostenere individualmente sui 
loro fondi ma che, come citato in precedenza, sono state integrate nell’opera di premunizione oggetto di questo 
Messaggio Municipale. 
 

 

 
1 Rendiamo attenti il Consiglio Comunale che all’interno della tabella dei cespiti (conto 1403.401), durante la fase di allestimento del Preventivo 2024, è stata indicata 

la cifra netta di 270'000.00 anziché 320'000.00 come descritto nel punto 9 del presente messaggio. Tale differenza è dovuta ad un aggiornamento successivo dei 
contributi che i proprietari dei mappali 29 RFD e 2016 NMC erogheranno per suddetti lavori (calcolati precedentemente in Chf 150'000.00 anziché 100'000.00). Di 
conseguenza, anche l’ammortamento calcolato nella tabella cespiti di Chf 5'400.00 risulta essere di Chf 6'400.00. 
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7. Contributi di miglioria 

Le opere di premunizione in oggetto intervengono su un comparto limitato adibito al lavoro e pertanto si giustifica 
il prelievo dei contributi di miglioria di carattere particolare. Essendo le opere finalizzate al contenimento dei 
fenomeni non solo esclusivamente per i proprietari fondiari privati ma bensì essendoci un certo interesse 
pubblico preponderante dovuto alla presenza della strada cantonale non si giustifica un prelievo dei contributi 
pari al 100% e pertanto lo scrivente Municipio propone il prelievo dei contributi pari al 70% della cifra 
determinante (cifra totale quantificabile solo a liquidazione dell’opera). 

 

8. Espropri 

L’intervento previsto insiste nella sua totalità su fondi privati. Per ovviare alla modalità degli espropri e un 
incremento dei costi derivanti da questa procedura, si è optato per formalizzare dei diritti di passo e di superficie 
dei fondi toccati dall’opera così che una volta in esercizio l’Ente pubblico sia autonomo nella gestione e 
manutenzione del manufatto in oggetto. Si precisa che in data 29 agosto 2023 il Municipio ha indetto una serata 
informativa concernente le opere di premunizione e che al termine della stessa i proprietari toccati dalla misura 
hanno sottoscritto una dichiarazione di consenso per la messa dimora delle opere sui loro fondi a titolo gratuito. 

 

9. Incidenza sulla gestione corrente 

 
Per il calcolo dell’incidenza sul conto economico, si adottano i seguenti parametri: 
 
Tasso di interesse: 2.60% 
 
Ammortamento: l’intervento è contabilmente considerato nella categoria “Premunizioni e scoscendimenti” ed il 
tasso di ammortamento previsto a preventivo è del 2.0%. Il calcolo dell’ammortamento è fatto in maniera lineare 
sulla spesa totale dell’opera finita. 
 
In applicazione delle nuove basi legali e del principio di calcolo fissato dal MCA2, il calcolo dell’ammortamento 
dell’investimento qui proposto è ipotizzato come segue:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In sintesi, si riassume l’impatto sul conto economico (aumenti di spesa):  

• Ammortamento (dato costante annuo): CHF 6'400.00 

• Interessi (dato medio su 10 anni): CHF 8'320.00 
Totale: CHF 14'720.00 (annui). 
 

Tipologia  Importo 
lordo 

 Importo 
netto 

 Durata 
(anni) 

 Ammortamento 
annuo 

 
Premunizioni 

  
2’400'000.00 

 

  
320'000.00 

 

  
50 

  
6'400.00 

Totale 
ammortamento 
annuale 

        
6'400.00 
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10. Conclusioni 

La presente proposta permette di risolvere i fenomeni delle acque di versante, trasporto solido e crollo rocce a 
favore delle zone edificabili utilizzate per il lavoro. Il presente progetto come descritto in precedenza è solo una 
componente del sistema di premunizione che l’Esecutivo intende implementare in tempi brevi per la messa in 
sicurezza del versante cave a favore delle zone edificabili sottostanti. 

11. Dispositivo 

Preso atto del contenuto del presente Messaggio e fatto riferimento agli atti citati, si invita pertanto il Lodevole 
Consiglio Comunale a voler  
 

risolvere: 
 

1. È approvato il diritto di passo pedonale e veicolare a favore del Comune di Arbedo-
Castione sul mappale 31 RFD con il signor Dario Somazzi rappresentante della società 
Doram Holding SA a titolo gratuito. 
 

2. È approvato il diritto di passo pedonale e veicolare a favore del Comune di Arbedo-
Castione sul mappale 172 RFP con il signor Gian Luzi Battaglia rappresentante della 
G.L. Bernina SA e il diritto di superficie per il periodo di 100 anni rinnovabile a titolo 
gratuito. 
 

3. È approvato il diritto di superficie a favore del Comune di Arbedo-Castione sui mappali 
29 RFD e 3052 RFD con il signor Gerardo Vito Auciello per il periodo di 100 anni a titolo 
gratuito. 
 

4. È approvato il diritto di superficie a favore del Comune di Arbedo-Castione sul mappale 
82 RFP con i signori Alida Gisin, Michela Farei-Campagna e Gianni Pellandini per il 
periodo di 100 anni a titolo gratuito. 
 

5. È approvato il diritto di superficie a favore del Comune di Arbedo-Castione sul mappale 
83 RFP con il signor Gerardo Vito Auciello e il signor Niccolò Colussi rappresentante 
della società Brahama AG per il periodo di 100 anni rinnovabile a titolo gratuito. 
 

6. È approvato il progetto per la realizzazione delle “Opere di premunizione acque di 
versante, trasporto solido e crollo rocce in zona Galletto” ed i relativi preventivi. 

  
7. È concesso al Municipio un credito di CHF 2'400'000.00 (IVA e spese incluse) per la 

realizzazione delle “Opere di premunizione acque di versante, trasporto solido e crollo 
rocce in zona Galletto”. 

  
8. È approvata la proposta municipale per il prelievo dei contributi di miglioria di carattere 

particolare nella misura del 70%. 
  
9. La spesa delle opere di premunizione è da attribuire al conto degli investimenti del 

Comune n. 770.5034.001. 
  
10. Il ricavo dei sussidi è da attribuire al conto degli investimenti del Comune n. 

770.6310.014. 
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11. Il ricavo dei contributi di miglioria è da attribuire al conto degli investimenti del Comune 
n. 770.6370.004. 

  
12. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, RGFCC art. 25, il corrispondente credito decadrà se non 

verrà utilizzato entro il 07.12.2026. 

 
 
Con i migliori saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Allegati 

- 1. Planimetria opere in progetto;  
- 2. Prospetto frontale.  



27
A

27

26

27
E

30
52

20
15

20
16

20
16

A

20
16

20
24

29
28

20
30

20
22

100

260.30

263.00

259.00

260.30
262.50

265.50

263.00

262.50

262.50

255.27 255.00

255.25

274.00

Sc
og

lier
a

262.50

260.30

265.00
266.00

260.30

262.00

266.00 265.00

264.50

266.00

8%

8%

266.00

8%

3%

260.52

259.75

261.05
261.05

9%

27

29

265.25

3%

1000

Muro
vedi piano
C22094-DI-007

Camera strada cantonale
vedi piano C22094-DI-008

Tubazione in PVC - Ø100 cm
Pendenza minima 5%
Sezione di posa U4

Riprofilatura
d'alveo

Tubazione in PVC - Ø100 cm
Pendenza minima 5%
Sezione di posa U4

259.77

1%

1%

Edificio
non ancora
costruito

G
G

I

G

H

Smart Center

27
A

27

26

27
E

30
52

20
15

20
16

20
16

A

20
16

20
24

29
28

30

20
30

20
29

20
22

Autorimessa
non ancora
costruita

27

29

RIPROFILATURA
ALVEO INCISO
L=30m

SCOGLIERA CEMENTATA
CON MASSI CICLOPICI
L=15m
h=2,5m

PULIZIA
STRADA / SENTIERO

MURO G - sp.40 cm
L=10m
h=2,0m

PULIZIA
STRADA / SENTIERO

Planimetria 1:1'000

1:1'000/1:200

Piano no.

Data

Scala

Dis.

Contr.

Dim.

tel. 091-980.04.05

Studio d'ingegneria civile
6926 Montagnola
6850 Mendrisio

NR

MDG

 C22094-DI-005

PLANIMETRIA
OPERE IN PROGETTO

Borlini & Zanini

750 x 1260

PROGETTO DEFINITIVO

Comune di Arbedo-Castione

maggio 2023

Riali esistenti

Edifici esistenti
Edifici non ancora costruiti

Riali deviati Nuova strada

LEGENDA

Planimetria 1:200

Nuovi manufatti in C.A.

Zona di accumulo
Scogliera

CASTIONE

OPERE DI PREMUNIZIONE
IDRAULICA

ZONA SMART CENTER

AutoCAD SHX Text
13138010

AutoCAD SHX Text
1010603

AutoCAD SHX Text
247.00

AutoCAD SHX Text
246.00

AutoCAD SHX Text
245.00

AutoCAD SHX Text
248.00

AutoCAD SHX Text
249.00

AutoCAD SHX Text
250.00

AutoCAD SHX Text
251.00

AutoCAD SHX Text
252.00

AutoCAD SHX Text
253.00

AutoCAD SHX Text
254.00

AutoCAD SHX Text
255.00

AutoCAD SHX Text
256.00

AutoCAD SHX Text
257.00

AutoCAD SHX Text
258.00

AutoCAD SHX Text
259.00

AutoCAD SHX Text
260.00

AutoCAD SHX Text
265.00

AutoCAD SHX Text
244.00

AutoCAD SHX Text
243.00

AutoCAD SHX Text
270.00

AutoCAD SHX Text
275.00

AutoCAD SHX Text
280.00

AutoCAD SHX Text
285.00

AutoCAD SHX Text
290.00

AutoCAD SHX Text
275.00

AutoCAD SHX Text
265.00

AutoCAD SHX Text
264.00

AutoCAD SHX Text
244.00

AutoCAD SHX Text
243.00

AutoCAD SHX Text
242.00

AutoCAD SHX Text
241.00

AutoCAD SHX Text
F.F.S.

AutoCAD SHX Text
2994

AutoCAD SHX Text
2995

AutoCAD SHX Text
2996



265.000

266.000

267.000

257.000

258.000

259.000

260.000

261.000

262.000

263.000

264.000

268.000

269.000

270.000

256.000

255.000

254.000

265.000

266.000

267.000

257.000

258.000

259.000

260.000

261.000

262.000

263.000

264.000

268.000

269.000

270.000

256.000

255.000

254.000

257.00

258.00

259.00

260.00

256.00

255.00
Edificio

non ancora costruito

Autorimessa
non ancora costruita

265.00

CONFINE

CO
NFINE

CONFINE

CO
NFINE

255.00

270.00

260.00

259.00

258.00

265.00

Area di piantumazione
per mitigazione visiva

Piano no.

Data

Scala

Dis.

Contr.

Dim.

tel. 091-980.04.05

Studio d'ingegneria civile
6926 Montagnola
6850 Mendrisio

NR

MDG

 C22094-DI-009

PROSPETTO FRONTALE
OPERE FINITE

Borlini & Zanini

1:200

297 x 1260

maggio 2023

PROGETTO DEFINITIVO

Comune di Arbedo-Castione

CASTIONE

OPERE DI PREMUNIZIONE
IDRAULICA

ZONA SMART CENTER

Vista   -  Muri strada e Canale di gronda  -  1:200

Pianta   -  Muri strada e Canale di gronda  -  1:200


	MM-550-2023 Opere di Premunizione zona Galletto.pdf
	Allegato 1 - C22094-DI-005 Planimetria opere in progetto.pdf
	Fogli e viste
	C22094-DI-005


	Allegato 2 - C22094-DI-009 Prospetto frontale opere finite.pdf
	Fogli e viste
	CARTIGLIO



