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 Al 
 Consiglio comunale di 
 Arbedo-Castione 
  
  

 Arbedo, 30 settembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Messaggio municipale N. 448/2019 
Accompagnante la proposta di modifica del progetto di sistemazione stradale di Via cantonale e 
adattamento del credito concesso aumentandolo di Chf. 500'000.- (IVA compresa). 

 

Signor Presidente, 
gentili signore e signori Consiglieri, 
 
questo Messaggio Municipale descrive la richiesta di modifica del progetto di sistemazione stradale di Via 
Cantonale a Castione 
 
 
Il Messaggio Municipale è così strutturato: 
 
 
1. Premessa 

2. Scopo dell’intervento, obbiettivi 

3. Progetto 

4. Infrastrutture 

5. Pavimentazioni 

6. Parcheggi 

7. Alberature 

8. Acquisizione terreni 

9. Contributi di miglioria 

10. Preventivo dei costi +/- 10% 

11. Sussidiamento 
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1. Premessa 

Nel 2015 è stato proposto al Lodevole Consiglio Comunale il MM 349.5 con il quale si presentava il “progetto di 
sistemazione stradale di Via Cantonale a Castione” e relative richieste di credito per Chf 970'000.- e Chf 
1’022'000 (1a Tappa e 2a Tappa) che comprendeva, oltre alla manutenzione del campo stradale, anche la 
sistemazione dei parcheggi in prossimità dell’incrocio con Via Campagnora, la formazione di una rotatoria 
all’incrocio con Via Corogna che comprensiva di espropri e altre modifiche di poco conto. Il Progetto venne 
accettato dal Consiglio Comunale in data 21.12.2015. 

Sia la decisione del CC sia l’approvazione del progetto furono successivamente oggetto di ricorsi al Consiglio di 
Stato (CDS) da parte di privati cittadini. Sebbene vennero evasi quelli inerenti la decisione del CC, quelli che si 
concentravano sull’approvazione del progetto rimasero in essere nonostante furono poi compiute delle 
modifiche importanti al progetto tra cui l’eliminazione della rotonda. 

Proprio per le necessità di procedere con i lavori su Via Cantonale che si scontravano con gli impedimenti 
operativi e temporali causati dai ricorsi, nella seduta del CC del 28 maggio 2018 è stata presentata, attraverso il 
MM 398/2018, una richiesta di credito di Chf 60'000.- per la stesura di un nuovo assetto viario che potesse 
prendere in considerazione le desiderata dei ricorrenti coniugandole con le necessità operative/esecutive del 
Municipio in modo tale da allineare il progetto al fine di un bene comune. 

Il progetto comprensivo delle modifiche è stato quindi discusso con i ricorrenti i quali si sono detti soddisfatti del 
lavoro progettuale svolto.  

Con Ris. N° 1327/2019 del 23.09.2019 l’Esecutivo ha quindi deciso di ritirare presso il Servizio dei Ricorsi del 
Consiglio di Stato il progetto colpito dai ricorsi. Quest’ultimo ha successivamente intimato in data 25.09.2019 
alle parti, il decreto nel quale si comunicava che “i ricorsi sono stati stralciati dai ruoli perché privi di oggetto”. 

Con la richiesta di questo nuovo credito suppletivo si vuole quindi portare avanti la nuova impostazione stradale 
che prevede una serie di ottimizzazioni importanti che prendono in considerazione non solo alcuni suggerimenti 
dei ricorrenti ma anche recenti dispositivi normativi cantonali (modifica dei calibri stradali, pavimentazione 
fonoassorbente, ecc.) nonché la nuova pista ciclopedonale che dall’altezza della rotonda di Castione arriva 
all’incrocio con Via Corogna.  

 

2. Scopo dell’intervento, obiettivi  

Scopo dell’intervento è principalmente la sistemazione stradale di Via Cantonale comprensivo dei diversi aspetti 
concernenti il traffico veicolare privato e pubblico; il traffico ciclistico e pedonale; gli accessi ai fondi adiacenti e i 
progetti paralleli nel frattempo maturati (rifacimento di Via Corogna, percorso ciclopedonale lungo la ex-ferrovia 
Retica, istituzione di una Zona 30). 
 

3. Progetto 

In generale 

L’intervento previsto interessa la Via Cantonale a Castione, dalla rotatoria in corrispondenza della Coop su Via 
San Bernardino fino all’intersezione con Via Campagnora ed è suddiviso in due tratti: a nord e a sud di Via 
Corogna. I due tratti, pur avendo le stesse caratteristiche a PR, verranno trattate in modo differente. 

Il primo tratto, a nord di Via Corogna, sarà interessato da interventi di moderazione del traffico votati a 
disincentivare le abitudini radicate di transito parassitario. Detti interventi si coniugheranno e completeranno il 
progetto zona 30 km/h che al momento è in attesa di realizzazione dell’evasione dei ricorsi. 
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Il secondo tratto prevede il naturale collegamento tra i centri commerciali e gli assi di transito cantonali. 

 
Trasporto pubblico 

Parte della Via Cantonale è interessata dalle linee 1 (Camorino-Castione) e 412 (Mesolcina), con le fermate Via 
Cantonale e Posta. Nello sviluppo del concetto di intervento, il Municipio, in collaborazione con l’Ufficio trasporti 
pubblici, ha valutato l’attualità dei percorsi dei bus e l’ubicazione delle fermate nonché la loro compatibilità con 
la pianificazione futura del trasporto pubblico (vedi progetto preliminare). Ne è scaturita la decisione di 
ottimizzare, semplificando, i percorsi delle linee riducendo il numero di fermate sul territorio di Castione e 
concentrando, di fatto, la fermata di riferimento per l’abitato al centro di Via Cantonale. Questa posizione è 
ritenuta strategica per quanto attiene alla centralità rispetto alle zone residenziali e rispetto ai centri commerciali, 
tenuto conto in particolare dello sviluppo avvenuto negli ultimi anni a ridosso dell’asse in questione. 

La nuova fermata Castione di Via Cantonale sarà pertanto ubicata in corrispondenza del mapp 306. In questa 
posizione può servire i percorsi bus attuali come pure quelli previsti in futuro. 

 

Posizione della fermata rispetto alle linee attuali 

Percorso ciclabile 

Arbedo e Castione necessitano di essere collegati in modo più diretto, sia per l’accesso alle scuole, sia per 
raggiungere i commerci e le zone lavorative. La passerella sulla Moesa prevista dal PAB costituirebbe una 
buona soluzione ma a livello di costi risulterebbe al momento decisamente onerosa e complessa a causa della 
presenza dell’autostrada.  

In attesa di trovare alternative valide (un collegamento pratico e poco impegnativo tecnicamente seguirebbe la 
strada cantonale esistente per il passaggio sul ponte Moesa prevedendo l’uso del marciapiede esistente, senza 
interventi) si preferisce insistere con il nuovo percorso lungo la ex ferrovia Retica che sarà integrato nella 
viabilità locale. 

In futuro, con un progetto a sé stante, la rete dei percorsi potrà essere completata rendendo percorribile in 
modo sicuro il tratto di via San Bernardino tra Viale Moesa ad Arbedo e la zona industriale di Castione/Lumino, 
dove ci si riallaccia alla ex Ferrovia Retica. 
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Nasce così l’opportunità di collegare i centri commerciali ed il centro di Castione lungo Via Cantonale. Sulla 
base di questo concetto è proposto un marciapiede ciclopedonale di 3.0m sul tratto «trafficato» di Via 
Cantonale, mentre nella futura Zona 30 non sono necessarie infrastrutture ad hoc. 

 

Proposta di completamento della rete ciclabile, con conseguenze sulle scelte progettuali su via Cantonale 

 
Percorso pedonale 

Lo schema seguente presenta i collegamenti suddivisi in due classi di importanza: 

Più scuri i collegamenti principali che servono la mobilità pedonale in senso più esteso, a livello di paese; più 
chiari i percorsi complementari di servizio ai fondi. 

 

Collegamenti pedonali 
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4. Infrastrutture 

Secondo le segnalazioni delle aziende proprietarie delle infrastrutture sono previsti degli 
adattamenti/potenziamenti alle stesse, secondo quanto indicato nei piani di progetto. I dettagli dovranno essere 
forniti dalle singole aziende. 

 
Acqua potabile 

Le attuali condotte dell’acqua potabile risultano vetuste (anni ‘70). Con la richiesta di credito accompagnante il 
progetto di sistemazione stradale di Via Cantonale approvato dal CC il 21 dicembre 2015, il Comune aveva 
incaricato lo studio d’ingegneria Andreoli & Colombo SA di allestire il progetto per la sostituzione della condotta. 
Il tracciato proposto in tale progetto è stato integrato e adattato alle caratteristiche ed alle esigenze della nuova 
sistemazione stradale e delle fasi di cantiere, coordinandolo inoltre con gli interventi delle altre aziende in modo 
da ottimizzare i costi e i tempi di realizzazione. 
Non è prevista una richiesta di credito supplementare rispetto a quanto già approvato. 
 
Canalizzazioni 
È prevista la sostituzione di una tratta della canalizzazione delle acque miste in corrispondenza dell’incrocio tra 
Via Cantonale e Via delle Scuole / Via Sciupina, tra il pozzetto n.92C ed il pozzetto n.103 come previsto dal 
PGS e secondo il progetto dello studio d’ingegneria Lepori SA datato aprile 2018, approvato dalla Sezione 
Protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo il 23 maggio 2018. 
Per il resto le canalizzazioni esistenti non sono coinvolte dall’intervento, se non per l’allacciamento delle caditoie 
al collettore delle acque chiare. 
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Illuminazione pubblica 
La modifica del calibro stradale comporta lo spostamento di alcuni candelabri. In corrispondenza dei passaggi 
pedonali è da prevedere un potenziamento.  
Quanto proposto in questo progetto dovrà essere confermato dall’azienda fornitrice per mezzo di un calcolo 
illuminotecnico. 
 

 
5. Pavimentazioni 

Il progetto prevede la sostituzione del misto granulare 0/45 che compone lo strato di fondazione, fino a una 
profondità di 40 cm per la carreggiata e 30 cm per il marciapiede e la realizzazione di un nuovo planum che 
raggiunga il valore minimo di 60MN/mq. Lo scopo è il raggiungimento di un valore Me > 100MN/mq alla plania, 
affinché la nuova strada disponga dell’adeguata resistenza alle sollecitazioni del traffico. 

Si prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione lungo tutto il tratto in oggetto e lungo le vie di 
circolazione; è prevista la posa di uno strato d’usura fonoassorbente. 

 

Marciapiede / Pista ciclopedonale: 

• MonostratoAC 11 N,50mm 

• PlaniaME≥80MN/m2 

• Strato di fondazionemisto granulare 0/45, 300mm 

• PlanumME≥60MN/m2 

 

Marciapiede passante: 

• Strato d’usuraAC 11 N,50mm 

• Strato portanteAC T 16 N,50mm 

• PlaniaME≥100MN/m2 

• Strato di fondazionemisto granulare 0/45, 400mm 

• PlanumME≥60MN/m2 

 

Carreggiata via Cantonale tratto sud: 

• Strato d’usuraSDA 4-12, 30mm 

• Strato portanteAC T 22 N,100mm 

• PlaniaME≥100MN/m2 

• Strato di fondazionemisto granulare 0/45, 400mm 

• PlanumME≥60MN/m2 
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Carreggiata via Cantonale tratto nord e adattamento incroci via delle Scuole, via Sciupina, Via Retica: 

• Strato d’usuraSDA 4-12, 30mm 

• Strato portanteAC T 22 N,70mm 

• PlaniaME≥100MN/m2 

• Strato di fondazionemisto granulare 0/45, 400mm 

• PlanumME≥60MN/m2 

  

6. Parcheggi 

Lungo il tratto nord di Via Cantonale è prevista la realizzazione di 20 posteggi laterali, con le modalità descritte 
sopra. Saranno demarcati quale Zona blu affinché l’uso rimanga circoscritto alla corta durata e non sia 
favorito/incentivato l’uso da parte di pendolari o in alternativa ai parcheggi privati esistenti. 

 

7. Alberature 

Lungo il tratto nord di Via Cantonale è prevista la messa a dimora di 11 piante. La specie arborea sarà definita 
nelle successive fasi in concertazione con i responsabili della loro cura. 

Le piante si trovano alle dovute distanze dalla carreggiata e dai posteggi, non ostruiscono la visibilità e la loro 
crescita resterà confinata allo spazio pubblico. L’illuminazione stradale si trova sul lato opposto e non verrà 
impedita dalla presenza del fogliame. 

 

8. Acquisizione di terreni 

L’intero intervento insiste quasi esclusivamente su mappali di proprietà pubblica. La realizzazione dell’opera 
comporta l’acquisizione di 134.4 m2 di terreno privato allo scopo di garantire l’attraversamento pedonale con 
isola spartitraffico sul percorso casa-scuola e per la fermata bus, mantenendo un tracciato lineare e quindi una 
migliore qualità urbanistica. 

 

9. Contributi di miglioria 

Come già previsto nella precedente richiesta di credito, MM 349.5, si considera una parziale miglioria per la 
tratta nord di Via Cantonale (cioè il marciapiede dall’incrocio di Via Corogna fino a Via Campagnora), 
prefigurando quindi il tema del prelievo dei relativi contributi previsti per un’opera d’urbanizzazione generale. 
Per analoghe opere, nel recente passato, la percentuale di prelievo adottata è stata del 40% del costo 
computabile, tasso che proponiamo di adottare anche per quest’opera. 

 

10. Preventivo dei costi +/- 10% 
 
Il preventivo totale di spesa per la realizzazione degli interventi di sistemazione stradale di Via Cantonale 
ammonta a Chf 2’390’000.- al quale va dedotto il credito già votato dal CC il 28 maggio 2018 di Chf 60'000 per 
l’allestimento del progetto definitivo. Il preventivo di spesa ammonta quindi a Chf 2'330'000 (Chf 715'000.- per il 
tratto di Via Cantonale nord e Chf 1'615'000.- per il tratto di Via Cantonale sud).  
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Considerato il credito già votato dal CC il 21 dicembre 2015 di Chf. 1'992'000.-, il credito residuo attuale risulta 
essere di Chf 1'830'000.-. E’ quindi richiesto al Lodevole Consiglio comunale l’aumento di credito di  
Chf 500’000.- (IVA compresa).  
 
 
Via Cantonale tratto Nord 
Voce  Chf 

   

Opere da impresario costruttore  371'095.- 

Opere di pavimentazione  133'990.- 

Opere di Canalizzazione  30'615.- 

Illuminazione  0.00.- 

Segnaletica Verticale  2'000.- 

Segnaletica Orizzontale  1'000.- 

Imprevisti  54'000.- 

   

Totale opere costruttive  592'700.- 

   

Onorari progettista e spese  80'000.- 

Totale costi soggetti a IVA  672'700.- 

IVA (7.7%) e arrotondamenti  52'300.- 

   

Spese: autorizzazioni, espropri, misurazioni catastali, spese notarili  10'000.- 

Totale preventivo Via Cantonale tratto nord  735'000.- 

   

Deduzione costi Pdef già stanziati con MM 398 approvati dal CC il 28 maggio 2018  - 20'000.- 

   

Totale richiesta credito Via Cantonale tratto nord  715'000.- 

 
Via Cantonale tratto Sud 
Voce  Chf 

   

Opere da impresario costruttore  758’875.- 

Opere di pavimentazione  242'850.- 

Opere di Canalizzazione  118'030.- 

Illuminazione  17’500.- 

Segnaletica Verticale  10'000.- 

Segnaletica Orizzontale  30'000.- 

Pensilina bus  24'000.- 

Imprevisti  120'300.- 

   

Totale opere costruttive  1'321’555.- 

   

Onorari progettista e spese  124'000.- 

Totale costi soggetti a IVA  1'445’555.- 

IVA (7.7%) e arrotondamenti  111'445.- 

   

Spese: autorizzazioni, espropri, misurazioni catastali, spese notarili  98'000.- 

Totale preventivo Via Cantonale tratto sud  1’655'000.- 

   

Deduzione costi Pdef già stanziati con MM 398 approvati dal CC il 28 maggio 2018  - 40'000.- 

   

Totale richiesta credito Via Cantonale tratto sud  1'615’000.- 
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11. Sussidiamento 

Per la realizzazione di quest’opera è previsto il sussidiamento PAB2 in ragione del 40% del costo riconosciuto. 
Come è noto, la definizione a priori di questo ammontare è ardua in quanto i costi sussidiabili vengono definiti a 
posteriori.  

 
Preavviso commissionale 
L’esame del presente messaggio compete alle seguenti Commissioni: 
 

- Commissione della gestione 
- Commissione delle opere pubbliche. 

 

 
Si invita pertanto il Consiglio Comunale a voler  
 
 

risolvere: 
 

 
a) È approvata la modifica del progetto di sistemazione stradale di Via Cantonale. 
b) Sono prelevati i contributi di miglioria in ragione del 40% per quanto attiene alla tratta nord di Via   

Cantonale. 
c) È concessa la richiesta di adattamento del credito d’investimento in CHF 500’000.- (IVA compresa) 

per la proposta di modifica del progetto di sistemazione stradale di Via cantonale a Castione. 
 
Con i migliori saluti. 
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Planimetria tratto nord – da Via S. Bernardino a Via Sciupina 
 

 
 
 
 
 
 
Planimetria tratto nord – da Via Sciupina a Via Corogna 
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Planimetria tratto sud – da Via Corogna a Via Retica 
 

 
 

 

 

Planimetria tratto sud – da Via Retica a Via Campagnora 

 

 


